

変更契約締結結果表

工 事 名 農集排施設機能強化対策(中条乙地区中継ポンプ場施設その10)工事

工 事 場 所 胎内市 菅田 地内ほか

種 別 機械器具設置工事

工事の概要
(変更後) 中継ポンプ施設 6箇所
中継ポンプ更新(12台)

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 令和7年2月28日 から 令和7年9月30日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 令和7年9月30日

契 約 金 額 29,390,900 円
(変更後)

変更の理由 交通誘導員の数量変更をした。
機器の製作に期間を要し工期内完了ができないため完成期限を変更をした。
上記理由により、請負金額の減額変更及び工期延長した。