

# 変更契約締結結果表

工 事 名 林道持倉夏井線災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 持倉 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 特殊盛土工 1式  
補強土壁工 1式  
排水施設工 1式  
U型側溝工 1式

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号  
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和5年1月20日 から 令和5年12月15日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和5年12月15日

契 約 金 額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 林道施設災害復旧事業(4年災)の繰越承認申請が承認されたことにより、  
竣工期限を令和5年12月15日とした。  
なお、設計内容等の変更はせず工期のみ変更とした。