

変更契約締結結果表

工 事 名	林道夏井胎内平線災害復旧工事
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	土工 掘削工 法面整形工 1式 土留工 フトン籠工 1式 排水施設工 モルタル水路 集水桝 1式 法面保護工 植生基材吹付工 1式 伐開・除根等
契約の相手方	新潟県胎内市本郷町1番5号 株式会社 井上材木店
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	令和5年1月20日 から 令和5年11月17日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	令和5年11月17日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	林道施設災害復旧事業(4年災)の繰越承認申請が承認されたことにより、 竣工期限を令和5年11月17日とした。 なお、設計内容等の変更はせず、工期のみ変更とした。