

変更契約締結結果表

工 事 名	林道夏井沢入線災害復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 夏井 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	土工	掘削工 埋戻工 切土法面整形工 残土処理工 法面保護工 植生基材吹付工 人工張芝 擁壁工 ふとんかご撤去 排水施設工 側溝工 伐開・除根等	1式 1式 1式 1式 1式
契約の相手方	新潟県胎内市中条2478番地の1 株式会社 小野工務店		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	6,256,800	円	
変更の理由	現地の崩土を撤去したところ、既設の林道施設で被災が確認されたため、擁壁工(ふとんかご撤去 L=3.0m)、排水施設工(U型側溝 L=12.0m)を増工した。 また、残土の搬出先を当初設計の胎内市関沢地内(L=11.2km)から胎内市鼓岡地内(L=3.0km)へと変更した。 上記理由により、請負金額の増額変更とした。		