

変更契約締結結果表

工 事 名	林道沢入2号線災害復旧工事
工 事 場 所	胎内市 大長谷 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	土工 掘削工 路床盛土工 路体盛土工 路盤工 法面整形工 残土処理工 1式 法面保護工 むしろ張工 1式
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1862番地17 オノエンタープライズ株式会社
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,752,000 円
変更の理由	現地踏査の結果、現道幅員が狭く当初設計の10tダンプトラックでの搬出入が不可能なため現場から積替場までの間を2tダンプトラックでの運搬とし、積替場から搬出先までの間を10tダンプトラックでの運搬へ変更した。 また、残土の搬出先を当初設計の胎内市関沢地内(L=14.3km)から胎内市鼓岡地内(L=5.8km)に変更した。 上記理由により、請負金額の増額変更とした。