

# 変更契約締結結果表

工 事 名	林道小国谷線災害復旧工事				
工 事 場 所	胎内市 坂井 地内				
種 別	土木一式工事				
工事の概要 (変更後)	土工	掘削工 舗装工 擁壁工 区画線工	盛土工 アスファルト舗装工 プレキャスト擁壁工 区画線	路盤工 残土処理工	1式 1式 1式 1式
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社				
工 期 等					
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし				
(2) 着手期限	変更なし				
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし				
契 約 金 額 (変更後)	2,136,200 円				
変更の理由	残土の搬出先を当初設計の胎内市関沢地内(L=12.7km)から胎内市鼓岡地内(L=2.5km)へ変更した。 上記により、請負金額の減額変更とした。				