

変更契約締結結果表

工 事 名 クラレ新潟事業所給水管布設工事

工 事 場 所 胎内市 協和町 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 給水管布設工 φ100mmHPPE L=93.5m

契約の相手方 新潟県胎内市北本町7番9号
東亜住設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 12,047,200 円
(変更後)

変更の理由 1 関係者との協議より、建設発生土の搬出先を変更したため、発生土運搬費を減工した。
2 本工事は胎内市「週休2日取得モデル工事」の対象案件であり、取組について希望のうえ、休日所得実績を確認したため、工事費及び経費に4週8休相当以上の補正係数を計上した。
以上の理由により請負金額の減額変更とした。