

変更契約締結結果表

工 事 名	クラレ新潟事業所給水管取出に伴う舗装本復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 協和町 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長L=32.7m 表層工 (⑮開粒度AS13 t=4cm) 12.0m ² 表層工 (⑦密粒度AS新20FH改質Ⅱ型 t=5cm) 34.0m ² 基層工 (②粗粒度AS20 t=5cm) 34.0m ² 不陸整正 (補足材料 無) 12.0m ² 不陸整正 (粒調碎石25mm t=2cm) 34.0m ² 区画線工 一式		
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	1,162,700	円	
変更の理由	1 関連する別途発注工事の実施による現地再調査の結果、舗装版破碎及び表層工を増工した。 2 工事実施による作業日数の変更に伴い、交通誘導警備員を減工した。 以上の理由により請負金額の減額変更とした。		