

変更契約締結結果表

工 事 名	市道黒川塩沢蔵王線道路災害復旧工事	
工 事 場 所	胎内市 蔵王 地内	
種 別	とび・土工・コンクリート工事	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=12.0m 法面工 植生工(植生基材吹付工、吹付厚3cm)140m ² ラス張工276m ² 、吹付枠工(梁断面200×200)466m 排水構造物工 暗渠排水管 1式	
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組	
工 期 等		
(1)工事期間 (変更後)	変更なし	
(2)着手期限	変更なし	
(3)完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	13,691,700	円
変更の理由	現地精査の結果、当初よりも広い範囲で法面保護対策が必要となったことから、施工面積(105m ²)を増工した。	