

変更契約締結結果表

工 事 名 市道黒川塩沢蔵王線(蔵王地内)道路災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 蔵王 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=16.4m
擁壁工 補強土壁 16.4m
舗装工 コンクリート舗装(t=10cm) 49m²

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1493番地
延本建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年3月17日 から 令和5年9月29日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和5年9月29日

契 約 金 額 11,341,000 円
(変更後)

変更の理由 掘削作業後に被災状況を再確認した結果、地山が安定している箇所の掘り起こしは行わなかったため、擁壁工(ジオテキスタイル)及びすり付け工を減工とした。
上記理由等により、減額変更とした。