

変更契約締結結果表

工 事 名 市道黒川塩沢蔵王線(蔵王地内)道路災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 蔵王 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=16.4m
擁壁工 補強土壁(H=4.65m) 16.4m
舗装工 コンクリート舗装(t=10cm) 49m²

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1493番地
延本建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年3月17日 から 令和5年8月8日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和5年8月8日

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 国土交通省所管事業に係る翌年度にわたる債務負担について、財務省関東財務局長の承認を受けたため、竣工期限令和5年3月31日を令和5年8月8日に変更した