

# 変更契約締結結果表

工 事 名 笹口浜公園ナイター照明設置工事

工 事 場 所 胎内市 松波 地内(笹口浜公園)

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) ナイター照明設置 6基、予約システム連動点灯盤 1基

契約の相手方 新潟県胎内市西条652番地6  
株式会社 佐藤電機

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和5年3月17日 から 令和5年12月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和5年12月30日

契約金額  
(変更後) 30,882,500 円

変更の理由 業界全体における建設資材の供給不足による、資材費の高騰及び、予約システムと連動した電灯盤へ変更(キャッシュレスをやめ、決裁を市の電子申請システムを利用する)したことにより、使用資材、機器について増額となった。  
上記の理由により請負金額の増額変更とした。  
また、工事延長請求により、工事日数を120日間から290日間に、完成期限を令和5年7月14日から令和5年12月30日に変更した。