

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内球場防球ネット設置工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	胎内球場防球ネット設置工事 仮設工 敷鉄板 346.5㎡ 防球ネット設置 鋼管柱H=12.95m(6本) ネット400㎡
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組 代表取締役 大平 哲弘
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	10,023,480 円
変更の理由	仮設工の敷鉄板設置撤去(週末対応分)及び、搬入路の復旧・整地が不要となったため。