

変更契約締結結果表

工 事 名	本郷町地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 本郷町 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工(φ50mmHPPE) L=81.1m 給水管布設工(φ25mmPEP) L=6.2m 1軒 給水管布設工(φ25mmHIVP) L=0.3m 給水管布設工(φ20mmPEP) L=6.6m 1軒 給水管布設工(φ20mmHIVP) L=0.7m 仮設給水管布設工(φ25mmHIVP)L=41.0m 舗装本復旧(歩道部) 不陸整正 粒度調整碎石40mm t=1cm 41.4m ² 舗装工⑮開粒度アスコン(13) t=4cm 41.4m ²
契約の相手方	新潟県胎内市東本町25番63号 株式会社 第一管工 代表取締役 近 真之
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	3,798,360 円
変更の理由	試掘調査中、既設配水管(石綿管φ75)から漏水していた為、緊急で仮設配管したことにより増工となったため。