

変更契約締結結果表

工 事 名	北本町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	
工 事 場 所	胎内市 北本町 地内	
種 別	ほ装	
工事の概要 (変更後)	施行延長 L=140.0m 表層工⑦密粒度AS(新20FH)改質I型 t=5cm 724m ² 不陸整正工 724m ² 安全施設工 区画線設置 1.0式	
契約の相手方	新潟県胎内市住吉町3番3号 丸鹿組株式会社 代表取締役 小野 鹿蔵	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	5,110,560	円
変更の理由	現場精査(起工測量)の結果、舗装面積A=57m ² 減工となったため。 また、工事が早期に完了したことにより安全費が減工となったため。	