

変更契約締結結果表

工 事 名 八幡地内水路補修工事

工 事 場 所 胎内市 八幡 地内

種 別 土木一式

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=90.3m
水路工 ベンチフリューム900型 89m
集水柵 1ヶ所

契約の相手方 新潟県胎内市飯角16番地1
株式会社 長谷川工務店
代表取締役 長谷川 悟

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 3,022,000 円
(変更後)

変更の理由 平成26年度から実施している当事業が今年度で完了することから、事業に使用した農道の完了整備を、補修工として増工したため。