

変更契約締結結果表

工 事 名	市道高畑・築地・北成田線道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 高畑 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長L=108.0m 自由勾配側溝300×300 L=77.3m 自由勾配側溝300×400 L=10.0m 自由勾配側溝300×500 L=19.0m 集水柵B600×L600×H800 1基 集水柵B500×L500×H600 1基 遠心ボックスカルバート I 形 φ 300 L=2.4m
契約の相手方	新潟県胎内市笹口浜944番地 有限会社 八幡建設 代表取締役 八幡 セツ子
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	5,850,360 円
変更の理由	側溝部掘削時に横断排水管が出てきたことから、集水柵1基の増工したため。