

変更契約締結結果表

工 事 名 中条駅西口広場排水構造物設置工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 土木一式

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=26.0m
プレキャストカルバート工 L=24.1m
構造物撤去工 一式

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

佐藤 房雄

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 平成28年9月30日 から 平成29年2月27日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 平成29年2月27日

契 約 金 額 6,471,360 円
(変更後)

変更の理由 当初、構造物とりこわしの施工条件を鉄筋構造物で計上していたが、とりこわした結果、無筋構造部であったため、施工条件を変更したため。
雨の影響により用水路内の水量が増加し、締切箇所から越流した水を排水するため、水替え工を増工としたため。