

変更契約締結結果表

工 事 名	下高田地内道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 下高田 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=107.5m 散水管 φ 125mm L=106.5m 送水管 φ 125mm L=1.0m
契約の相手方	新潟県胎内市中条2478番地1 株式会社 小野工務店 代表取締役 小野 和英
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	地元関係者との協議より、散水管法線の変更のため送水管の減工と散水管の増工をしたため。