

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川診療所駐車場整備工事

工 事 場 所 胎内市 栗木野新田 地内

種 別 ほ装

工事の概要
(変更後) 舗装工
路床盛土 51m³
安定処理 100m²
上層路盤工(RC-40) 420m²
アスファルト舗装工(⑤密度As) 420m²
区画線工 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1323番地
信越建設工業株式会社
代表取締役 橋本 勲

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,887,920 円
(変更後)

変更の理由 施工箇所の一部が軟弱地盤であったため、路床安定処理工を増工。
関連工事の建物解体により、建物基礎周辺土砂も一緒に排出されたことから不足土を補うため、路床盛土を増工。
以上の理由によるため。