

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市立中条小学校校舎建設に伴う外構工事(第Ⅱ期)

工 事 場 所 胎内市 大川町 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) (解体)校舎解体2,995㎡他
(外構)舗装4,068㎡ 囲障、植栽、消雪パイプ敷設他

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
小野組・小野工務店特定共同企業体

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 282,590,000 円
(変更後)

変更の理由 ○既存校舎解体後、舗装工事を行うにあたり地盤の荷重支持力を測定した結果、設計基準値を満たしていないことが判明したため表層改良が必要となったことからこれに要する費用を増額した。
○第Ⅰ期外構工事で予定していた消雪パイプ工事について、井戸の取合いで施工を中止していた一部配管を本工事で施工するためこれに要する費用を増額した。
○除排雪に要する費用を増額した。
以上の理由により、請負金額の増額変更とした。