

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内市立中条小学校校舎建設に伴う外構工事(第Ⅱ期)		
工 事 場 所	胎内市 大川町 地内		
種 別	建築一式工事		
工事の概要 (変更後)	【概 要】(解体)校舎解体2,995㎡他 (外構)舗装4,068㎡ 囲障、植栽、消雪パイプ敷設他 胎内市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条 例第2条に該当		
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 小野組・小野工務店特定共同企業体		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	253,508,200	円	
変更の理由	工事着手後、当初設計において予期し得なかった地中埋設物および躯体 基礎が確認されたことから、コンクリート取り壊し工および発生材処分工の施 工数量が当初計画を上回る結果となった。 以上の理由により、実数に基づき請負金額の増額変更とした。		