

変更契約締結結果表

工 事 名	下館地区第1次災害復旧(地盤改良)工事
工 事 場 所	胎内市 下館 地内
種 別	とび・土工・コンクリート工事
工事の概要 (変更後)	下館4800 施工延長 L=55.0m 地盤改良工(スラリー攪拌工)481本

契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組
--------	----------------------------

工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	141,659,100 円
------------------	---------------

変更の理由	スラリー攪拌工によるセメント混合量を、当初180kg/m3から360kg/m3へ変更した。 以上の理由等により、請負金額の増額変更とした。
-------	--