

変更契約締結結果表

工 事 名	若松町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事
工 事 場 所	胎内市 若松町 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=189.0m 舗装工 表層(⑤密粒度AS新20FH t=50mm) 1010m ² 区画線工 一式 熱中症対策対象

契約の相手方	新潟県胎内市本郷町1番5号 株式会社 井上材木店
--------	-----------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	7,451,400	円
------------------	-----------	---

変更の理由	1 当初計画で想定していた既設舗装厚さより工事实施による既設舗装厚さが厚かったため、アスファルトの殻運搬及び殻処分を増工した。 2 本工事は「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行対象案件であり、試行を希望のうえ、工事期間中に真夏日が確認されたことから、現場管理費に補正值を計上した。 以上の理由により、請負金額を増額変更した。
-------	--