

変更契約締結結果表

工 事 名	高畑地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事		
工 事 場 所	胎内市 高畑 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=110.4m 舗装工 表層(⑦密粒度AS新20FH改質 I 型 t=50mm) 603m ² 表層(⑨密粒度AS13F t=40,50mm) 102m ² 区画線工 一式 熱中症対策 対象		
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	6,725,400	円	
変更の理由	1 道路管理者との協議により、車両通行の安全性の確保を行うため、舗装工及び区画線工を増工した。 2 本工事は「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行対象案件であり、試行を希望のうえ、工事期間中に真夏日が確認されたことから、現場管理費に補正值を計上した。 以上の理由により、請負金額を増額変更した。		