

# 変更契約締結結果表

工 事 名	上城塚地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事
工 事 場 所	胎内市 城塚 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=455.8m 舗装工 表層(⑤密粒度AS新20FH t=50mm) 965m <sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市西条196番地  
株式会社 西奈美組

## 工 期 等

- |                   |      |
|-------------------|------|
| (1) 工事期間<br>(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限          | 変更なし |
| (3) 完成期限<br>(変更後) | 変更なし |

契約金額 8,773,600 円  
(変更後)

## 変更の理由

- 1 現地調査の結果、舗装版破碎工及び舗装工を増工した。
- 2 本工事は「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行対象案件であり、試行を希望のうえ、工事期間中に真夏日が確認されたことから、現場管理費に補正值を計上した。
- 3 本工事は「週休2日適用工事(現場閉所)」受注者希望方式の対象案件であり、月単位の週休2日(現場閉所)の取組について希望のうえ、現場閉所の達成状況を確認したため、週休2日補正係数を「月単位」に変更した。  
以上の理由により請負金額の増額変更とした。