

変更契約締結結果表

工 事 名	若松町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事
工 事 場 所	胎内市 若松町 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=171.0m 舗装工 表層(⑤密粒度AS新20FH t=50mm) 925m ² 区画線工 一式

契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設
--------	-----------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	7,205,000	円
------------------	-----------	---

変更の理由	1 工事実施による配置人員の変更に伴い、交通誘導警備員を減員した。 2 本工事は「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行対象案件であり、試行を希望のうえ、工事期間中に真夏日が確認されたことから、現場管理費に補正值を計上した。 以上の理由により請負金額の減額変更とした。
-------	--