

変更契約締結結果表

工 事 名	市道横道下江端線舗装補修工事		
工 事 場 所	胎内市 横道、下江端 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=310.0m 舗装工 舗装打換え(⑤密粒度AS・50mm) 2,040m ² ・週休2日適用工事(現場閉所)・熱中症対策に資する現場管理費の補正		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	17,710,000	円	
変更の理由	・既設舗装版の撤去について、破砕時の実績により、撤去に必要となる費用を増工した。 ・熱中症対策に資する現場管理費の補正について、対象期間の実績を確認できたことから、現場管理費施工時期補正(0.85%)を行った。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。		