

変更契約締結結果表

工 事 名	市道西中央通り線舗装補修工事		
工 事 場 所	胎内市 本郷、本郷町 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=220.0m 舗装工 舗装打換え(②粗粒度AS・50mm) 16㎡、(⑥密粒度AS・50mm) 1,586㎡ ・週休2日適用工事(現場閉所)・熱中症対策に資する現場管理費の補正		
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	16,507,700	円	
変更の理由	計画区間における事業進捗のため、施工延長を40m増工した。 上記理由等により、請負金額を増額変更した。		