

変更契約締結結果表

工 事 名	旧大長谷小学校倉庫解体工事		
工 事 場 所	胎内市 大長谷 地内		
種 別	解体工事		
工事の概要 (変更後)	解体工事一式 規模:解体延床面積245㎡ 基礎:布基礎(鉄筋コンクリート)屋根:瓦葺き 外壁:金属板張り 一部リシン吹付		
契約の相手方	新潟県胎内市東牧726番地28 株式会社 カエツ工業		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	7,478,900	円	
変更の理由	○産業廃棄物処理について、処理実績に合わせて数量を変更し、その変更に係る費用を増額した。 ○建物解体に伴い館名移設を計画していたが、建物解体時、建物解体後において支障にならないため、館名移設に係る費用を減額した。 ○建物解体に伴う地盤面の高低差処理を土嚢積みとして計画していたが、整地したところ高低差処理が不要になったため、土嚢積みに係る費用を減額した。 上記理由により、請負金額を増額変更とした。		