

変更契約締結結果表

工 事 名	市道高野茨島1号線道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 高野 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=65.0m 自由勾配側溝 900×700 L=5.5m 自由勾配側溝 800×600 L=42.9m 横断用自由勾配側溝 900×700 L=14.0m 落蓋式U型側溝250型 L=9.5m
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1493番地 延本建設株式会社
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	令和7年5月23日 から 令和8年1月30日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	令和8年1月30日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	①本工事の残土処分にあたり、指定した処分地で工事を伴う。 ②①を行うにあたり、道路使用等の届出が必要。 上記により時間を要し、工期内での完了が困難であることから工期を延長した。