

変更契約締結結果表

工 事 名	市道高野茨島1号線道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 高野 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=74.1m 自由勾配側溝 900×700 L=5.5m 横断用自由勾配側溝 900×700 L=14.0m 自由勾配側溝 800×600 L=52.0m 落蓋式U型側溝250型 L=11.5m 「熱中症対策対象」「週休2日適用工事(現場閉所)」
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1493番地 延本建設株式会社
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	15,599,100 円
変更の理由	<ul style="list-style-type: none">・事業の早期完了を図るため、施工延長を増工した。・「週休2日適用工事(現場閉所)」月単位の週休2日を達成したことから、経費補正を行った。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。