

変更契約締結結果表

工 事 名 きのと小学校部室棟外壁改修工事

工 事 場 所 胎内市 山屋 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 外壁改修工事
既存外壁に外壁材重ね張り 191㎡他

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 3,647,600 円

変更の理由 外壁工事
・既存土台水切り材の経年劣化が進んでおり、腐食で基礎部分に雨水が侵入し躯体を劣化させる可能性が高いため、土台水切り材を改修するために係る費用を増工した。
・外壁工事に係る数量を実施数量に合わせて変更した。
上記理由により、請負金額を増額変更とした。