

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市総合グラウンド多目的運動場建設工事

工 事 場 所 胎内市 赤川、西条 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 舗装工
路盤(クラッシャーラン C-40・150mm) 2,360m²
透水性アスファルト舗装(15・40mm) 2,360m²
透水性アスファルト舗装(15・30mm) 2,360m²

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間 変更なし
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 変更なし
(変更後)

契 約 金 額 33,867,900 円
(変更後)

変更の理由

- ・施設周りに設置されているネットフェンスの立替を追加で実施した。
- ・伐採木の処分量を実績に基づき変更減した。
- ・排水構造物工について、現地調査により既存排水設備が利用可能であったため、実施を取りやめた。

上記理由等により、請負金額を増額変更とした。