

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市総合グラウンド多目的運動場建設工事

工 事 場 所 胎内市 赤川、西条 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 舗装工  
路盤(クラッシャーラン C-40・150mm) 2,360m<sup>2</sup>  
透水性アスファルト舗装(⑮・40mm) 2,360m<sup>2</sup>  
透水性アスファルト舗装(⑮・30mm) 2,360m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1  
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1) 工事期間 令和7年6月6日 から 令和7年11月20日 まで  
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和7年11月20日  
(変更後)

契 約 金 額 変更なし  
(変更後)

変更の理由 追加発注資材(金網柵)の納入予定が10月下旬であり、工期内に完成することができないため工期延長した。