

変更契約締結結果表

工 事 名	並槻浄水場ロガーシステム等更新工事
工 事 場 所	胎内市 並槻ほか 地内
種 別	電気工事
工事の概要 (変更後)	(並槻浄水場)LCD監視制御装置 1式 伝送装置盤 1面 中央操 作卓ほか 1式運転・保守支援端末 1式 等

契約の相手方 新潟県新潟市中央区笹口一丁目2番地
株式会社 日立製作所 新潟支店

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし

変更の理由 令和7年度末の出来高について、完成品としての成果が無い状況である
が、当初契約後に株式会社日立製作所新潟支店から前払金申請時に添
付された保証会社の保証書により保証された金額(153,700,000円)を前払
金として支払済であり、保証会社の保証が有効であるため、本保証書により
保証された金額を出来高とみなし、契約書の別記を変更した。