

変更契約締結結果表

工 事 名	新栄町地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 新栄町 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ 50mmHPPE L=117.2m 給水管布設工 φ 20mmPEP 2軒 L=7.5m

契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所
--------	------------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	8,222,500	円
------------------	-----------	---

変更の理由	1 受注者との協議より、建設発生土の搬出先を変更したため、発生土処分費を増工した。 2 本工事は「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行対象案件であり、試行を希望のうえ、工事期間中に真夏日が確認されたことから、現場管理費に補正值を計上した。 3 本工事は「週休2日適用工事(現場閉所)」受注者希望方式の対象案件であり、月単位の週休2日(現場閉所)の取組について希望のうえ、現場閉所の達成状況を確認したため、週休2日補正係数を「月単位」に変更した。 以上の理由により請負金額の増額変更とした。
-------	---