

変更契約締結結果表

委託業務名	市道上ノ淵小学校線(無名橋164-1)橋梁災害復旧事業建物・工作物事後調査業務委託		
履行場所	胎内市 大川町 地内		
種 別	補償コンサル		
委託業務の概要 (変更後)	地盤変動影響調査等 事後調査 建物 5棟 事後調査 工作物 4箇所		
契約の相手方	新潟県北蒲原郡聖籠町二本松1870番地 株式会社 岩測設計		
履行期間等			
(1)履行期間 (変更後)	令和8年6月10日	から	令和8年9月30日 まで
(2)着手期限	変更なし		
(3)完了期限 (変更後)	令和8年9月30日		
契 約 金 額 (変更後)	変更なし		
変更の理由	工期延長請求(建物2棟・工作物1箇所の調査について、所有者と日程調整を行ったところ、8月下旬の実施となることから、期間内の業務完了が困難であるため)に基づき、委託日数60日間を113日間に、委託期間令和8年6月10日から令和8年8月8日までを令和8年6月10日から令和8年9月30日までに変更した。		