

変更契約締結結果表

工 事 名 公共下水道西本町地内管渠築造工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=107.3m、管布設(◎150mm・VU管)L=105.5m
組立式マンホール(1号)1箇所、小口径マンホール(300型)3箇所

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 9,605,200 円
(変更後)

変更の理由 試掘調査の結果、既設ガス管を避けるために小口径マンホールを1箇所増工とした。
既設水道管の一部が下水道管の計画に支障となるため、切回し工を増工とした。
建設発生土の処分について協議した結果、市内の事業所に搬出したため、処分費を計上した。
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。