

変更契約締結結果表

工 事 名	公共下水道西本町地内管渠築造工事
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=105.4m、管布設(◎150mm・VU管)L=103.9m 組立式マンホール(1号)1箇所、小口径マンホール(300型)2箇所
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	令和7年6月20日 から 令和8年1月30日 まで
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	令和8年1月30日
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	関連工事と施工調整のため、工期を延長した。