

変更契約締結結果表

工 事 名	下赤谷地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 下赤谷 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ100mmHPPE L=149.5m

契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備
--------	------------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	10,179,400	円
------------------	------------	---

変更の理由	<p>1 受注者との協議により、建設発生土の搬出先を変更したため、発生土処分費を増工した。</p> <p>2 本工事は「熱中症対策に資する現場管理費の補正」の試行対象案件であり、試行を希望のうえ、工事期間中に真夏日が確認されたことから、現場管理費に補正值を計上した。</p> <p>3 本工事は「週休2日適用工事(現場閉所)」受注者希望方式の対象案件であり、月単位の週休2日(現場閉所)の取組について希望のうえ、現場閉所の達成状況を確認したため、週休2日補正係数を「月単位」に変更した。上記理由により、請負金額を増額変更とした。</p>
-------	--