

変更契約締結結果表

工 事 名 並槻浄水場等コンデンサ更新・遮断機更新工事

工 事 場 所 胎内市 並槻ほか 地内

種 別 水道施設工事

工事の概要
(変更後) 並槻浄水場等コンデンサ更新 1式
原水調整池コンデンサ更新 1式
並槻浄水場遮断機更新 1式

契約の相手方 新潟県新潟市西区流通センター二丁目2番地3
昱工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 29,242,400 円
(変更後)

変更の理由 当初は、ラフタークレーンを使い発電機を下ろして積み込む予定としていたが、トラック積載のまま設置できたことからラフタークレーン等を使用しないため数量を変更した。このことにより減工とした。
上記の理由により、請負金額の減額変更とした。