

変更契約締結結果表

工 事 名 鹿ノ俣発電所外部電源配線工事

工 事 場 所 胎内市 宮久 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 配線工 1式
動力盤設置工 1式

契約の相手方 新潟県胎内市西条652番地6
株式会社 佐藤電機

工 期 等

(1) 工事期間 変更なし
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 変更なし
(変更後)

契 約 金 額 2,145,000 円
(変更後)

変更の理由 現地を再調査したところ、電柱を建柱する付近に発電所建屋につながる配線用のハンドホールを発見したことにより、埋設配線が可能と判断し、空中配線から埋設配線に変更した。これにより電線を空中用から埋設用に変更し、電柱を空中配線の引張り強度を必要としなくなることから、コンクリート柱から鋼管柱に変更した。
上記理由により、請負金額の減額変更とした。