

変更契約締結結果表

工 事 名 市道西条団地1・2・3号線消雪配管打替工事

工 事 場 所 胎内市 西条町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=405.8m 消雪パイプ(プレキャスト)
100A(散水,送水,継手) L= 63.8m 65A(散水) L=339.9m 65A(送水)
L=2.1m

契約の相手方 新潟県胎内市中倉919番地2
杉田建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 41,652,600 円
(変更後)

変更の理由

- ・施工実施による施工延長の減(当初:414.3m 変更:405.8m)
- ・月単位の4週8休の達成による労務費及び現場管理費の補正
- ・民地側舗装擦り付けに伴う舗装面積の増(当初:249m² 変更:322m²)

上記理由等により、請負金額の増額変更とした。