

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道東本町・大川町・十二林線側溝改良工事		
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=55.7m 側溝上部改修工(路側タイプⅢ型300用) L=20.7m (路側タイプ,埋設タイプⅢ型500用) L=32.3m 集水柵上部改修 特殊柵 N=1基		
契約の相手方	新潟県胎内市鷹ノ巣212番地1 有限会社 近建材		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	8,298,400	円	
変更の理由	舗装工において改良した側溝への集水性を確保するために舗装面積を当初数量の3.8㎡から変更数量の22.4㎡へと数量増とした。 上記理由により、請負金額の増額変更とした。		