

# 変更契約締結結果表

工 事 名	高畑地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 高畑 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ100mmHPPE L=118.5m 消火栓布設工 φ75mmHPPE L=6.3m 給水管布設工 φ25mmPEP 1軒 L=10.3m φ20mmPEP 9軒 L=50.0m 消火栓設置工 地下式 単口 1基

契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備
--------	------------------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	13,963,400 円
---------------	--------------

変更の理由	1 受注者との協議より、建設発生土の搬出先を変更したため、発生土処分費を増工した。 2 本工事は「週休2日適用工事(現場閉所)」受注者希望方式の対象案件であり、月単位の週休2日(現場閉所)の取組について希望のうえ、現場閉所の達成状況を確認したため、週休2日補正係数を「月単位」に変更した。 以上の理由により、請負金額の増額変更とした。
-------	---