

変更契約締結結果表

工 事 名	江田橋塗装塗替(PCB除去)工事
工 事 場 所	胎内市 持倉 地内
種 別	塗装工事
工事の概要 (変更後)	橋梁塗装工 素地調整 一種ケレン(循環式ブラスト)164m ² 防食下地 164m ² 下塗・中塗・上塗 164m ² 橋梁足場工 パイプ吊足場 129m ² 防護工 129m ² 「週休2日適用工事(現場閉所)」 「熱中症対策に資する現場管理費の補正」
契約の相手方	新潟県胎内市西条196番地 株式会社 西奈美組
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	23,866,700 円
変更の理由	・現地再調査の結果から、塗装面積を増工した。 ・「週休2日適用工事(現場閉所)」月単位の週休2日を達成したことから、経費補正を行った。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。