

# 変更契約締結結果表

工 事 名 永福橋塗装塗替(PCB除去)工事

工 事 場 所 胎内市 船戸 地内

種 別 塗装工事

工事の概要  
(変更後)  
橋梁塗装工  
素地調整 一種ケレン(循環式ブラスト)374m<sup>2</sup>  
防食下地 374m<sup>2</sup>下塗・中塗・上塗 374m<sup>2</sup>  
橋梁足場工  
パイプ吊足場 199m<sup>2</sup> 防護工 199m<sup>2</sup>  
「週休2日適用工事(現場閉所)」  
「熱中症対策に資する現場管理費の補正」

契約の相手方 新潟県胎内市西条196番地  
株式会社 西奈美組

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 42,066,200 円  
(変更後)

変更の理由  
・傾斜地にPCB廃棄物保管倉庫設営するため、仮設工を増工した。  
・「週休2日適用工事(現場閉所)」月単位の週休2日を達成したことから、経費補正を行った。  
上記理由等により、請負金額の増額変更とした。