

変更契約締結結果表

工 事 名 市道長橋・星の宮・関沢線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 つつじが丘 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=79.0m
表層工 ⑤t=50mm 582m²

契約の相手方 新潟県胎内市関沢37番地1
高橋土建株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,022,700 円
(変更後)

変更の理由 工事実施により、路面切削厚が轍等により減となったため、殻運搬及び処分費数量を実施数量にて減工とした。
上記の理由等により、請負金額の減額変更とした。