

変更契約締結結果表

工 事 名 市道長橋・星の宮・関沢線舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 つつじが丘 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=79.0m
表層工 ⑤t=50mm 585㎡

契約の相手方 新潟県胎内市関沢37番地1
高橋土建株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和7年7月18日 から 令和7年11月21日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和7年11月21日

契 約 金 額
(変更後) 変更なし

変更の理由 本工事において使用を予定している路面切削機について、最短でも10月中旬以降でなければ確保ができないことから、工期内の施工が困難であるため工期を延長した。